



АДМИНИСТРАЦИЯ ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03 августа 2023 года

№392

Об утверждении перечня мероприятий («дорожной карты») по организации проведения капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области в 2024-2025 гг

В целях своевременного, качественного выполнения мероприятий по капитальному ремонту и оснащению здания муниципального общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области, в рамках распределения субсидий по результатам отбора с двухлетним сроком реализации на 2024-2025 годы к участию в региональном проекте Костромской области «Модернизация школьных систем образования» в 2024-2025 годах государственной программы Костромской области «Развитие образования», руководствуясь Уставом муниципального образования Вохомский муниципальный район Костромской области, администрация Вохомского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий («дорожную карту») по организации проведения капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области в 2024-2025 гг.

2. Определить отдел образования администрации Вохомского муниципального района Костромской области координатором реализации мероприятий («дорожной карты») по организации проведения капитального ремонта здания муниципального общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального района Костромской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Вохомского муниципального района Баданину Е.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Вохомского
муниципального района



А.М. Адеев

Приложение к постановлению администрации
Вохомского муниципального района
от 03августа 2023 года № 392

Перечень мероприятий («дорожной карты») по капитальному ремонту здания муниципального общеобразовательного учреждения «Вохомская средняя общеобразовательная школа» Вохомского муниципального районаКостромской области 2024-2025гг

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственные исполнители
1	Рассмотрение и утверждение перечня мероприятий («дорожной карты») по организации проведения капитального ремонта здания школы и обеспечению образовательного процесса	Не позднее 01.09.2023г.	Муниципальная рабочая группа
2	Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Вохомском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году и в 2024-2025 учебном году	Октябрь 2023г. Октябрь 2024г.	Отдел образования
3	Расчет необходимого софинансирования из муниципального бюджета на проведение капитального ремонта здания школы, на оснащение здания средствами обучения и воспитания	Октябрь 2023г.	Отдел образования, финансовый отдел
4	Проведение анализа потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства	Не позднее 01.12.2023г.	Отдел образования, директор МОУ «Вохомская СОШ»

	<p>Российской Федерации от 2 августа 2019г. №1006 «Об утверждении <u>требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)</u></p>		
5	<p>Создание школьной рабочей группы из числа педагогических работников по обсуждению решений организации деятельности школы в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания школы</p>	<p>Не позднее 01.12.2023г.</p>	<p>Директор МОУ «Вохомская СОШ»</p>
6	<p>Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей), учащихся для обсуждения решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта, а также контроля за ходом выполнения работ (по согласованию с подрядчиком и заказчиком)</p>	<p>Не позднее 01.12.2023г.</p>	<p>Директор МОУ «Вохомская СОШ»</p>
7	<p>Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта здания школы и размещению на официальном сайте администрации Вохомского муниципального района, на ГАС «Управление»</p>	<p>Не позднее 25.12.2023г.</p>	<p>Администрация Вохомского муниципального района</p>
8	<p>Проведение заседания Совета родителей образовательного учреждения, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте здания школы;</p>	<p>Декабрь 2023г</p>	<p>Отдел образования Директор МОУ «Вохомская СОШ» Классные руководители</p>

	- сроках его проведения; - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта		
9	Создание на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) о мероприятиях, реализуемых в связи с капитальным ремонтом здания школы	Январь 2024г	Отдел образования
10	Предусмотреть в муниципальном бюджете необходимые бюджетные ассигнования на мероприятия, реализуемые в период проведения капитального ремонта	Ноябрь 2023г	Администрация Вохомского муниципального района
11	Определение графиков сроков выполнения работ по капитальному ремонту здания школы	Январь 2024г	Муниципальная рабочая группа
12	Внесение изменений в план-график закупок	Ноябрь 2023г.,	Администрация Вохомского муниципального района
13	Запуск конкурсных процедур, направленных на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту здания в 2024-2025 годах, а также строительному контролю	Декабрь 2023г.	Администрация Вохомского муниципального района
14	Заключение муниципальных контрактов: на выполнение работ по капитальному ремонту здания в 2024-2025 годах и на оказание услуг по строительному контролю	декабрь	Администрация Вохомского муниципального района
15	Организация летнего отдыха детей и подростков	Февраль 2024г. Февраль 2025г.	Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
16	Уведомление работников школы об изменении условий труда	Не позднее 01.03.2024г.	Директор МОУ «Вохомская СОШ»
17	Выполнение работ по капитальному ремонту здания	Май-август 2024г Май-август 2025г.	Подрядчик

18	Проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания	Май-август 2024г Май-август 2025г.	Подрядчик
19	Участие в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания школы	В течение срока контракта, при необходимости	Директор МОУ «Вохомская СОШ», рабочая группа
20	Осуществление контроля наличия сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающих требованиям у подрядчика	В течение срока контракта	Администрация Вохомского муниципального района, директор МОУ «Вохомская СОШ»
21	Комиссионное обследование состояния школьной мебели. Выявление подлежащих списанию. Списание.	Не позднее 01.03.2025г.	Комиссия по списанию основных средств
22	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022г. №804	Не позднее 01.04.2025г.	Директор МОУ «Вохомская СОШ»
23	Объявление закупок товаров, работ и услуг с целью оснащения средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022г. №804	Не позднее 15.04.2025г.	Директор МОУ «Вохомская СОШ»
24	Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	Не позднее 15.04.2025г.	Директор МОУ «Вохомская СОШ», педагог-библиотекарь
25	Обеспечение требований антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. №1006 «Об утверждении требований к	Не позднее 15.04.2025г.	Директор МОУ «Вохомская СОШ»

	антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)		
26	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администрации и педагогических работников	Не позднее 01.05.2025г.	Директор МОУ «Вохомская СОШ»
27	Обеспечение обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	Не позднее дня окончания капитального ремонта	Директор МОУ «Вохомская СОШ»
28	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности	До конца 2025 года	Директор МОУ «Вохомская СОШ»
29	Завершение основного объема капитального ремонта и оснащения школы	В срок, установленный контрактом	Подрядные организации, директор МОУ «Вохомская СОШ»

30	Завершение полного объема капитального ремонта и оснащения школы Подписание актов приемки-сдачи выполненных работ по капитальному ремонту здания школы	В срок, установленный контрактом В срок, установленный законодательством	Подрядные организации Администрация Вохомского муниципального района, директор МОУ «Вохомская СОШ»
31	Оплата работ по капитальному ремонту здания школы	2024г, 2025г После подписания акта приемки- сдачи выполненных работ	Финансовый отдел, Администрация Вохомского муниципального района
32	Оплата договора на проведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту здания	После подписания акта приемки- сдачи выполненных работ	Финансовый отдел, Администрация Вохомского муниципального района
33	Осуществление мониторинга и контроля реализации плана-графика проведения ремонтных работ здания школы	2024г., 2025г.	Муниципальная рабочая группа