Приложение № 2

к  Муниципальному контракту от «25» декабря 2023 г  № 01413000159230000240001
График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
Капитальный ремонт здания МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д.70
Начальный срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента заключения контракта

Конечный срок выполнения строительно-монтажных работ: 01.10.2025г.

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)

	1.
	Ремонт подвала и фасадов
	22.01.2024- 01.06.2024
	828 кв. м
	----------------------

	2.
	Ремонт 1 этажа, 

устройство отмостки.
	01.05.2024 - 01.10.2024
	 2100.9 кв. м

433,84 кв.м
	----------------------

	3.
	Ремонт 2-3 этажей.
	01.05.2025 - 01.10.2025
	2137.2 кв. м

  439,65 м
	----------------------


Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта  - не позднее 01.02.2024.

Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - не позднее 01.02.2024.

Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации, - не позднее 01.02.2024.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, - не позднее 01.09.2025.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта - не позднее 04.10.2025.

Подписи сторон

	От имени Заказчика
	
	От имени Подрядчика

	Глава Вохомского муниципального района
	
	Генеральный директор ООО «Металл-Трейд»

	__________________ А.М.Адеев
	
	____________________М.К. Раджабов

	М.П.
	
	М.П.














